



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE

copia

Delibera di Giunta Comunale N. 18 del 07/02/2014

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA S.S. N. 205 AMERINA E LA S.S. N. 71 UMBRO - CASENTINESE PER ACCESSO AL POLO OSPEDALIERO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ELIMINAZIONE DELL'INTERFERENZA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRE OTTICHE LUNGO IL TRACCIATO.

L'anno 2014 il giorno 07 del mese di FEBBRAIO alle ore 11:00, nella Residenza Comunale si è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
CONCINA ANTONIO	Sindaco	Assente
TARDANI ROBERTA	Vice Sindaco	Presente
MARINO MARCO	Assessore	Presente
MARGOTTINI CLAUDIO	Assessore	Assente
PIZZO PIERGIORGIO	Assessore	Presente
LUCIANI GIANLUCA	Assessore	Presente

Presenti n° 4	Assenti n° 2
---------------	--------------

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Roberta Tardani nella qualità di VICE - SINDACO e dichiara aperta la seduta.

II VICE- SINDACO – PRESIDENTE

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal singolo assessore, omessane la lettura.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA S.S. N. 205 AMERINA E LA S.S. N. 71 UMBRO - CASENTINESE PER ACCESSO AL POLO OSPEDALIERO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ELIMINAZIONE DELL'INTERFERENZA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRE OTTICHE LUNGO IL TRACCIATO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota del 11 giugno 2008 in atti al prot. gen. n. 21717 è stata convocata, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e ss. mm. e ii., conferenza di servizi al fine di conseguire tutti gli atti autorizzativi e di assenso necessari per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione del raccordo stradale tra la S.S. n° 205 "Amerina " e la S.S. n° 71 "Umbro-Casentinese" per accesso al polo ospedaliero;

- a detta conferenza sono stati invitati tutti gli Enti (sia Amministrazioni pubbliche che privati gestori di servizi) chiamati, a vario titolo, ad esprimersi sul progetto;

- in detta sede la soc. ANAS e la soc. Autostrade per l'Italia hanno espresso parere favorevole al progetto condizionandone, però, la realizzazione alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti tra le parti;

1. le risultanze della conferenza di servizio sono state riportate nel provvedimento finale redatto in data 5 dicembre 2008 e approvato con determinazione dirigenziale n. 1691 del 10/12/2008;

- il progetto definitivo, munito di tutti i necessari pareri, è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 10 del 05 febbraio 2009;

- con contratto rep. n° 12120 del 19 ottobre 2010, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., sono stati affidati al R.T.I. Ceprini Costruzioni s.r.l. – ALTO s.c.r.l. – Edilcentro s.r.l. – Biagoli Roberto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in oggetto indicati;

- il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 60 del 10 maggio 2011 e trasmesso alla soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. per procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione;

- in data 14 maggio 2012 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori interessanti la parte del tracciato del raccordo stradale già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale mentre è stata rimandata al momento della sottoscrizione della relativa convenzione la consegna della restante parte insistente su terreni di proprietà ANAS in gestione a società Autostrade;

- la società Autostrade, malgrado il preventivo assenso espresso in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo, presa visione del progetto esecutivo ha richiesto la realizzazione di opere aggiuntive;

- la convenzione per l'occupazione delle aree e la realizzazione delle opere in complanarità con il tracciato autostradale è stata sottoscritta in data 10 aprile 2013 e il successivo 30 maggio si è

proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

Considerato che:

- l'appaltatore, nel corso della preparazione della pista di cantiere del tratto in complanarità con il tracciato autostradale, ha rilevato la presenza di un'infrastruttura interrata di telefonia e trasmissione dati di proprietà della soc. Telecom Italia s.p.a.;
- l'esistenza di detta infrastruttura non è mai stata evidenziata dagli Enti preposti, e, in particolare, la soc. Telecom Italia s.p.a., presente alla seconda riunione della conferenza di servizi, ha confermato la presenza di interferenze con impianti di rete secondaria come riportate nell'apposita tavola del progetto definitivo, ma non ha menzionato né evidenziato la presenza dell'infrastruttura parallela all'asse autostradale che attualmente impedisce la prosecuzione di lavori;
- con nota del 22 luglio 2013 (in atti al prot. gen. n. 21678) a firma del Direttore dei lavori, Ing. Mario Angelo Mazzi, è stato chiesto alla soc. Telecom Italia s.p.a. lo spostamento dei cavi di telecomunicazione e trasmissione dati di cui trattasi;
- con nota in atti al prot. gen. n. 24692 del 22/08/2013 la soc. Telecom Italia s.p.a. ha rimesso preventivo di spesa per far luogo a detto spostamento, nell'importo di € 386.460,00, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- a seguito di contestazione della mancata segnalazione nelle sedi e nei tempi opportuni dell'esistenza dell'infrastruttura che, da un lato, avrebbe consentito l'inserimento e la corretta previsione della relativa spesa nel quadro economico di progetto e, dall'altro, non avrebbe pregiudicato lo sviluppo delle lavorazioni appaltate, la società Telecom Italia s.p.a., con nota in atti al prot. n. 1352 del 17 gennaio 2014, ha rimesso un nuovo preventivo offerta nell'importo di € 350.000,00, oltre I.V.A. nella misura di legge.

Preso atto che:

- il tracciato del nuovo raccordo stradale è collocato tra il fiume Paglia e la rete autostradale ed è posizionato a ridosso di quest'ultima per non ridurre l'area di esondazione del fiume;
- per tale ragione non è ipotizzabile un percorso alternativo dell'infrastruttura viaria che consenta di evitare l'interferenza con la rete di telecomunicazione in fibre ottiche;
- lo spostamento del sottoservizio indicato è, pertanto, condizione necessaria ed indispensabile per la regolare esecuzione dei lavori;
- l'infrastruttura ha sistemi attivi con alta velocità che trasportano traffico fonia e dati di livello nazionale ed internazionale sui quali Telecom Italia SpA ha diritti esclusivi;
- qualora detto spostamento non dovesse avvenire in tempi rapidi l'appaltatore si vedrebbe costretto ad una sospensione dei lavori che esporrebbe l'Amministrazione comunale al rischio di richieste di ristoro per i maggiori oneri e danni derivanti dai ritardi e dalla ridotta attività di cantiere;
- l'importo di tali richieste, data l'entità economica dei lavori in appalto, supererebbe, con ogni probabilità, i costi preventivati per lo spostamento dell'infrastruttura;

Vista la relazione istruttoria redatta, in data 29 gennaio 2014, con la quale il R.U.P., Ing. Roberto Sacco, ha chiesto all'Amministrazione comunale di esprimere le proprie determinazioni in merito si

da consentire una regolare e celere prosecuzione dei lavori in appalto;

Ritenuto opportuno e conveniente per l'Amministrazione comunale, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, di autorizzare l'affidamento alla soc. Telecom Italia S.p.A. dei lavori di spostamento della rete di telecomunicazioni in fibre ottiche per l'importo dalla stessa preventivato in euro € 350.000,00, oltre I.V.A., riservandosi, al contempo, di valutare eventuali responsabilità della società per la mancata segnalazione, in sede di conferenza di servizi, dell'esistenza di detta infrastruttura e di agire nei suoi confronti per il ristoro di eventuali danni che ne dovessero conseguire;

Dato atto che la necessaria spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 554/1999;

DELIBERA

1. per tutto quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato, di autorizzare l'affidamento alla soc. Telecom Italia S.p.A. dei lavori per lo spostamento della rete di telecomunicazioni in fibre ottiche insistente su parte del tracciato del raccordo stradale di proprietà ANAS S.p.A. (in concessione a soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.) per l'importo di euro € 350.000,00, oltre I.V.A., giusta preventivo in atti al prot. gen. n. 1352 del 17/01/2014;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Manutenzione di adottare tutti gli atti conseguenti;
3. di riservarsi di valutare eventuali responsabilità della società Telecom Italia S.p.A. per la mancata segnalazione, in sede di conferenza di servizi, dell'esistenza di detta infrastruttura e di agire nei suoi confronti per il ristoro di eventuali danni che ne dovessero conseguire;
4. di dare atto che la necessaria spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto;

Deliberazione di G. C. n. 18 del 07/02/2014, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to TARDANI ROBERTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERALI MARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

4.1 - Servizio Lavori Pubblici Infrastrutture Ambiente Ecologia e Amm.vo di Settore

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA S.S. N. 205 AMERINA E LA S.S. N. 71 UMBRO - CASENTINESE PER ACCESSO AL POLO OSPEDALIERO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ELIMINAZIONE DELL'INTERFERENZA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRE OTTICHE LUNGO IL TRACCIATO.

Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili.

Orvieto, li 06/02/2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.TO ING. MARIO ANGELO MAZZI

4.1 - Servizio Lavori Pubblici Infrastrutture Ambiente Ecologia e Amm.vo di Settore

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA S.S. N. 205 AMERINA E LA S.S. N. 71 UMBRO - CASENTINESE PER ACCESSO AL POLO OSPEDALIERO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ELIMINAZIONE DELL'INTERFERENZA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRE OTTICHE LUNGO IL TRACCIATO.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PARERE CONTABILE:

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Orvieto, lì 06/02/2014

DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. DINO BRONZO

PUBBLICAZIONE

Si Rende noto che

la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni e integrazioni è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune dal 03/03/2014 per quindici giorni consecutivi, fino al 18/03/2014;

E' stata comunicata, con lettera n.prot. 6396 del 03.03.2014 ai Sigg. capi-gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto, li 03/03/2014

**L'ISTRUTTORE
DI SEGRETERIA DI GIUNTA**

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il **07/02/2014** (art. 134 – comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.);

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 03/03/2014 fino al 18/03/2014, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.);

Orvieto, li 03/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERALI MARIA